Knowverse

Andreas
Schernthaner
Simon Starzengruber

Sumejjeh Omeragic

Projektanfang: Mo, 2.3.2026

Anzeigewoche: 1

PSP-Code	Bezeichnung	FORTSCHRITT	START	ENDE
1	**Projektmanagement**			
1.1	Projektstart-Prozess			
1.2	Projektkoordination			
1.3	Projekt-Controlling			
1.4	Projektabschluss-Prozess			
2	Planung und Design			
2.1	Anforderungen festlegen			
2.1.1	Spielmodi (1-Spieler / 2-Spieler)			
2.1.2	Level-System			
2.1.3	Zeitmessung			
2.1.4	Ergebnisdarstellung			
2.2	Technisches Konzept			
2.2.1	Hardware planen (Arduino, 2 Taster, OLED)			
2.2.2	Softwarestruktur (Setup, Loop, Funktionen)			
2.2.3	Zeitmessung mit millis()			
2.3	Anzeige- und UI-Konzept (OLED-Design)			
2.3.1	Startbildschirm → "Willkommen"			
2.3.2	Aufforderung → „Bitte starten"			
2.3.3	Reaktionssignal (rotes Feld / Symbol)			
2.3.4	Laufender Spielzustand (Spieler A / B Punkte)			
2.3.5	Endbildschirm mit Tabelle (Reaktionszeiten A und B)			
3	Beschaffung			
3.1	Arduino besorgen			
3.2	Taster besorgen			
3.3	OLED-Display besorgen			
3.4	Kabel und Stromversorgung besorgen			
4	Umsetzung			
4.1	Hardware			
4.1.1	Hardware anschließen			
4.1.2	Display initialisieren			
4.2	Software			
4.2.1	Programm in C++ schreiben			
4.2.2	Button-Eingaben programmieren			
4.2.3	Spielmodi implementieren (1 oder 2 Spieler			
4.2.4	Level-Logik und Geschwindigkeitssteigerung			
4.2.5	Reaktionszeit messen			
4.2.6	Speicherung und Anzeige der Ergebnisse			
5	Test und Abschluss			
5.1	Funktionstest			
5.2	Anzeige-Test			
5.3	Zeitmessungs-Test			
5.4	Fehler beheben			
5.5	Dokumentation erstellen