
0 4 4
Projektstart & Planung
0 0 4
4 6 10
Planung & Design
4 0 13
10 3 13
Beschaffung
10 0 13
22 4 26
Spiel-Logik & Level-System
22 0 26
18 4 22
Grundprogramm läuft
18 0 22
13 5 18
Hardware betriebsbereit
13 0 18
26 7 33
Ergebnisanzeige
26 0 33
33 3 36
Testphase & Abschluss
33 0 36